Compte rendu de la réunion du développement web du 11 juillet 2023 :

Participants: Chun, Florian, Yuba, Igor, Dillan, Nicolas

Points abordés:

- Création d'un Trello : L'équipe a convenu de mettre en place un tableau Trello pour faciliter la gestion des tâches et le suivi du projet. Le Trello servira à organiser les différentes étapes de développement, assigner les tâches aux membres de l'équipe et suivre leur progression.
- Redéfinition des mineurs majeurs : Il a été discuté de la restructuration des fonctionnalités et des tâches du projet. Les points qui étaient considérés comme mineurs et majeurs auparavant ont été revus, Cette redéfinition permettra de prioriser les tâches de manière plus efficace.
- Tâches accomplies: Chaque membre de l'équipe a partagé les tâches qu'il avait accomplies depuis la dernière réunion. Les réalisations incluaient la création de pages (login, sign-up, play music ..etc), l'intégration de fonctionnalités spécifiques (mettre en route une musique mettre en pause le morceau joué créer une liste de musiques). Ces tâches ont été discutées et validées par l'équipe.
- Tâches à réaliser : Les membres de l'équipe ont identifié les tâches restantes à accomplir pour avancer dans le développement du projet. Cela comprenait la création de nouvelles pages, l'intégration de fonctionnalités supplémentaires et la résolution de problèmes spécifiques. Les tâches ont été définies et assignées.
- Mise en commun des fonctionnalités: Il a été souligné l'importance de mettre en commun les fonctionnalités développées par les membres de l'équipe. Il a été convenu de rassembler toutes les fonctionnalités et les mettre en production. La création de branches Git spécifiques pour les fonctionnalités a été discutée afin de permettre un développement parallèle tout en maintenant la stabilité du projet.

Actions à entreprendre :

- Mettre en place l'importation et l'exportation des musiques
- Chaque membre de l'équipe doit créer des tâches dans le tableau Trello, les assigner en fonction de leurs compétences et disponibilités, et indiquer une estimation du temps nécessaire pour les réaliser.
- Tous les membres de l'équipe doivent mettre en place la structure des branches Git selon les décisions prises lors de la réunion, en utilisant des noms descriptifs et des conventions de nommage claires.

Prochaine réunion:

La prochaine réunion est prévue pour le lundi 17 juillet 2023.